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prix de l’innovation vinci 2013

Bénéfices : �sans commune 
mesure avec celui d’un chargeur  
et de son opérateur, le coût  
de cette installation et des bennes 
de chargement (40 000 £) a généré 
une économie estimée à 300 000 £. 
Cette solution s’est d’autre part 
révélée très sûre puisque aucun 
accident n’a été enregistré sur  
ce poste pendant toute la durée  
(12 mois) du chantier.

Description : �une structure  
de transfert a été aménagée  
pour permettre à la grue de vider  
sa propre benne en continu  
et aux camions de recevoir leur 
chargement par simple écoulement 
gravitaire. Elle se compose  
d’un cadre et d’une trémie équipée  
de portes hydrauliques, supportés 
par un bâti en poutres d’acier 
suffisamment haut pour permettre  
le positionnement des camions.  
Une personne au sol assure 
l’enlèvement des terres depuis le 
fond du puits et pilote la manœuvre 
des portes de la trémie et  
le chargement des camions.

Contexte : �lors du creusement 
d’un puits, les déblais extraits à l’aide 
d’une grue sont généralement 
stockés en surface avant d’être 
évacués par camion. Dans le cas  
des quatre puits du Lee Tunnel,  
à Londres, l’énorme quantité  
de déblais (240 000 m3) a poussé  
le chantier à chercher une solution 
pour éviter une double manipulation 
des terres : dépôt au sol, puis reprise 
et chargement sur un camion  
ou un tombereau.
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L’intérêt de ce système est qu’il donne une certaine souplesse entre le passage  
du tombereau et la remontée de la benne du fond du puits, ce que ne permettrait 
pas un déversement direct.

Stockage tampon pour 
l’évacuation des terres
Un système efficace pour éviter… le stockage


